

СОГЛАСОВАНО:

1-й Зам.генерального директора - Главный инженер

С.В. Тихомиров

"УТВЕРЖДЕНО"

Генеральный директор

АО "МСК Энерго"

В.А.Борисенков



ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АО "МСК Энерго" НА 2018 ГОД

N п/п	Собственн ость / аренда	инв. номер	РЭС	Наименование объекта	Квар тал	Место расположения	Наимено вание работ	Объем работ	Стоимость тыс. руб
I ЭТАП									
Капитальный ремонт КЛ-6-10-20кВ									
1	аренд	30129, 30144	КРЭС	КЛ-6кВ ф.53 П/С 198 РТП 1528	I	г. Мытищи, мкр. Леонидовка	СМР	АСБл-10-3х240, 2х1км	7 732,00
2	аренд	30060, 30072	БРЭС	КЛ-6кВ л.399 ТП-133-ТП-141, л.388 ТП-133-ТП-139	II	мкр. Юбилейный	СМР	АСБл-10-3х150, 0,47км	2200,00
3	аренд	30823	КРЭС	КЛ-10кВ ф.486 ПСТ 157с.4-РТП-222 с.1	II	мкр. Янгартный, мкр. Изумрудный	ПИР СМР	АПвПуг-10-3х(1х240/50) - 0,017км	800,00
4		30822	КРЭС	КЛ-10кВ ф.626 ПСТ 157с.2-РТП-222 с.2		мкр. Янгартный, мкр. Изумрудный	ПИР СМР	АПвПуг-10-3х(1х240/50) - 0,017км	800,00
5	аренд	30069	БРЭС	КЛ-6кВ ф.303 ПС-336-РТП-1542	II	мкр. Первомайский, ул. Первомайская - мкр. Болшево, ул. Б. Комитетская	СМР	АСБл-10-3х240, 1,5км	
6	аренд	30059	БРЭС	КЛ-6кВ ф.403 ПС-336-РТП-1542	II	мкр. Первомайский, ул. Первомайская - ул. мкр. Болшево, ул. Большая Комитетская	СМР	АСБл-10-3х240, 1,5км	16 796,55
7	аренд	30309	БРЭС	КЛ-6кВ ТП-9-ТП-38	II	ул. Грабина, 7А - мкр. Текстильщик, ул. Мичурина	СМР	АСБл-10-3х150, 0,7 км	
8	аренд	30212, 30308	БРЭС	КЛ-6кВ врезка ТП-9-ТП-34	II	мкр. Болшево, ул. Водопроводная, 5Б	СМР	АСБл-10-3х150, 1км	
9	аренд	30307	БРЭС	КЛ-6кВ РТП-1532-ТП-9	II	мкр. Болшево, ул. Садовая	СМР	АСБл-10-3х150, 0,7км	8 815,73
10	аренд	30033	БРЭС	КЛ-6кВ ТП-160-ТП-168	II	мкр. Болшево, ул. Водопроводная, 5Б	ПИР СМР	АСБл-10-3х150, 0,42км	4 000,00
11	аренд	30211	БРЭС	КЛ-6кВ л.72 ТП-35-РТП-1532 с.1	III	ул. Садовая	ПИР СМР	АСБл-10-3х150 - 0,1 км, АПвПуг-10-3х(1х 240/50) - 0,05 км	180,00 900,00
12	аренд	30325	БРЭС	КЛ-6кВ л.420 оп.14 - ТП-380	III	п. Челюскинский	ПИР СМР	АСБл-10-3х150, 0,7км	416,00 4 900,00
13	аренд	30232	КРЭС	КЛ-6кВ ТП-469 - ТП-57 больш. комп.	III	ул. Циолковская	ПИР СМР	АСБл-10-3х150, 0,85км	500,00 6 000,00
14	аренд	30134	КРЭС	КЛ-6кВ ТП-27-ТП-14	III	ул. Калинина	ПИР СМР	АПвПуг-10-3х(1х 240/50) - 0,22 км	211,00 1 500,00
15	аренд	30030	БРЭС	КЛ-6кВ ТП-299-ТП-335 с.1	III	ул. Станционная	ПИР СМР	АСБл-10 3х150, 0,6км	376,00 4 200,00
16	собст.	30871	ПРЭС	КЛ-10кВ ф.13 ПС-448 с.1 -ЦРП-10 с.1	III	Люберецкий р-н, Коренево	ПИР СМР	АСБл-10-3х185, 0,25км	225,00 2 000,00
17	собст.	30872	ПРЭС	КЛ-10кВ ф.14 ПС-448с.2 -ЦРП-10 с.2	III	Люберецкий р-н, Коренево	ПИР СМР	АСБл-10-3х185, 0,25км	225,00 2 000,00
18	аренд	30012, 30539	БРЭС	КЛ-6кВ л.316 ТП-259-ТП-172	IV	мкр. Болшево	ПИР СМР	АСБл-10-3х120, 0,225км	213,00 1 600,00
19	аренд	30288, 30287, 30401, 30402	КРЭС	КЛ-10 кВ ф. 114Б ПС-255 - РТП-1548 сек.1, ф. 213 ПС-255 - РТП-1548 сек.2, ф. 110 ПС-255 - РТП-1547 сек.1, ф. 212 ПС-255 - РТП-1547 сек.2, ул. Сталинградской битвы	IV	ул. Сталинградской битвы	ПИР СМР	АСБл-10-3х240, 0,6км	953,00 3 700,00
20	аренд	30275, 30274	КРЭС	КЛ-10кВ ф. 111, ф. 211 ПС-255 - РТП-1545	IV	ул. Центральная, Дружба	СМР	АСБл-10-3х240, 0,2км	678,00
Капитальный ремонт кабельных линий 0,4 кВ									
1	собст.	35618	ПРЭС	КЛ-0,4кВ от ТП-359 до эл.щитовой ВРУ-2.1 дом 23	II	мкр. Бугово-Парк	ПИР СМР	АВБШв-4х185, 4х0,15км	375,00 1 500,00
2	аренд	33126, 33127, 33128, 33157, 33163, 33177, 33178, 33268, 33962, 33963, 33964	КРЭС	КЛ-0,4кВ от ТП-65	I	ул. Сакко и Ванцетти	СМР	АВБШв-1-4х150, 1,27км	6 105,00
3	аренд	33034, 33035, 33190	КРЭС	КЛ-0,4кВ от ТП-57	II	ул. Циолковского	СМР	АВБШв-1-4х240, 1,1км	12 800,00
Капитальный ремонт воздушных линий 6-10 кВ									
1	аренд	36144	БРЭС	ВЛ-6кВ л.711 оп13 КТП1283 (от РЛНД до КТП-1283)	II	мкр. Первомайский, Гознак	СМР	ВЛК - 3х95, 1км	3 685,67
2	аренд	36008, 36009, 36011, 36156, 36165, 36170, 36171	КРЭС	ВЛ-10 кВ л.163-отпайка на КТП241, на КТП-226, напр. ТП247 ЛР54,18, отп. на КТП290, отпайка на КТП-243, отпайка на СТП-2014 ул.Центральная, д.3, отпайка на СТП-2015 ул.Журналиная, д.4	II	мкр. Болшево Валентиновка	СМР	ВЛК 3х50; 3х95 2,6 км	12 605,91
3	аренд	36199	БРЭС	ВЛ-6кВ л.576 РП-1517 - ТП-260 оп. 1 - оп.69	III	п. Тарасовка, ул. Центральная	ПИР СМР	ВЛК 3х95/50, 0,25км	165,00 750,00
4	аренд	36004	КРЭС	ВЛ-6 кВ лин. 117 ТП-400 - ТП-385	III	г.Королев, ул.Торфопредприятие	СМР	ВЛК 3х95 1,9 км	4 285,98
5	аренд	36148, 36152, 36153, 36159	БРЭС	ВЛ-6 кВ лин.329 160-157 отп. оп.26-КТП159; ВЛ-6 кВ лин.329 отп.КТП-341; ВЛ-6 кВ лин.329 КРУН-2 160-157 отп. на КТП-216; ВЛ-6 кВ лин.329 отп. на КТП-375 п.Первомайский.	II	г.Королев, мкр.Перомайский	СМР	ВЛК 3х95 1,77 км	9027,00
									26 233,58

№ п/п	Собственн ость / аренда	инв. номер	РЭС	Наименование объекта	Квар тал	Место расположения	Наимено вание работ	Объем работ	Стоимость тыс. руб
Капитальный ремонт зданий									
1	аренд		КРЭС	Ремонт строительной части ТП	I-IV	г. Королев, мкр. Болшево	СМР	17шт покраска, 1шт отмостка, 1шт ремонт дверей	3 000,00
2	аренд		БРЭС	Ремонт строительной части ТП	I-IV	мкр. Первомайский, мкр. Болшево, мкр. Юбилейный, мкр. Текстильщик	СМР	16шт КТП - покраска	1 600,00
3	аренд		ПРЭС	Ремонт строительной части ТП	I-IV	мкр. Бугово-Парк, Завидное, Малаховка, Коренево, Путилково	СМР	3шт отмостка, 1шт кровля, 1 шт покраска, 2шт пандус, 10шт дренаж, 1 шт ремонт фасада	2 000,00
Капитальный ремонт воздушных линий ВЛ-0,4 кВ									
1	аренд	37318,37459, 37319,37446, 37332,37330, 37322а,37320	БРЭС	ВЛ-0,4кВ от ТП-168 ул. Зеленовод,от ТП-210 Соновый бор, от ТП-169 Бурково, от ТП-465 Болшево Гоголя,от ТП-175 Бурково Цветочная, от ТП-246 Текстильщик, ул. Калининградская, от ТП- 213 Болшево Валентиновка Халтурина,от ТП-170 Первомайский ул. Спартаковская	I-IV		СМР	замена опор 119 шт. на деревяни, 3шт. на ж/б СВ-110, демонтаж, монтаж СИП 3x70+70 -0,31км, СИП 4x16 0,2км	900,00
ИТОГО по I Этапу									
									900,00
									126 434,86
II Этап									
Капитальный ремонт КЛ-6-10кВ									
5	аренд	30012,30548	БРЭС	КЛ-6кВ КТП-297 врезка в л.487 напр. ТП-172	III	мкр. Болшево, Бурковский пр-зд	ПИР СМР	АСБл-10-3x150, 0,395км	290,00 3200,00
6	аренд	30028	БРЭС	КЛ-6кВ ТП-126 -ТП-136	IV	мкр. Первомайский, ул. Советская	ПИР СМР	АСБл-10-3x150, 0,3км	245,00 1800,00
ИТОГО по II Этапу									
									5535,00
Капитальный ремонт кабельных линий 0,4 кВ									
1	аренд	33053,33091- 33093,33165	КРЭС	КЛ-0,4кВ от ТП-69	III	пр- Королева,ул.50 лет ВЛКСМ	ПИР СМР	АВББШв-1-4x150, 1,2км	627,00 8 400,00
2	аренд	33057- 33060,33088- 33089,33530- 33532,34073, 34074	КРЭС	КЛ-0,4кВ от ТП-70	III	пр- Королева, пр-д Цюлковского	ПИР СМР	АВББШв-1-4x150, 1,365км	691,00 9 500,00
3	аренд	32884- 32895,32921- 32926	КРЭС	КЛ-0,4кВ от ТП-54	III	ул. Пионерская, ул. Чайковского	ПИР СМР	АВББШв-1-4x120, 2км	943,00 12 000,00
4	аренд	32803-32807, 32810-32811, 32969	КРЭС	КЛ-0,4кВ от ТП-13	III	ул. Терешковой, ул. Гагарина, ул. Октябрьская	ПИР	АВББШв-1x120, 1км	546,00 6 000,00
5	аренд	32501- 32517,32770- 32781	БРЭС	КЛ-0,4кВ от ТП-468	IV	ул. Нестеренко, ул. Глинки, ул. Б. Комитетская	ПИР	АВББШв-1x120, 2,573км	1 170,00
6	аренд	34202, 32578- 32580, 32752,32575, 34015-34020	БРЭС	КЛ-0,4кВ от ТП-245	IV	мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, ул. Фабричная	ПИР	АВББШв-1x150, 3,345км	1 475,00
7	аренд	32536-32545	БРЭС	КЛ-0,4кВ от ТП-478	IV	ул. Комбинормовый завод	ПИР	АВББШв-1x70, 0,981км, АВББШв-1x120, 0,135км	634,00
									41 986,00
Прочее									
1				Кап. ремонт в/в лаборатории на базе Фольваген	II				500,00
ИТОГО по II Этапу									48 021,00
ВСЕГО									174 455,86

Согласовано:

1 ый Зам. ген.директора по экономике и
финансам

Зам. Главного инженера

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Начальник КРЭС

Начальник БРЭС

Начальник ПРЭС

Начальник ПТС



О.В.Макарова

Н.А.Хаханов

Т.А.Козлова

И.В. Марьина

О.В.Косткин

В.А.Сеовин

Д.А.Фомин

С.А.Давыдов



- Объекты, выполненные в 2017 г. оплата в 2018 г.

- Объекты 2017 г.*