

План работ на март 2020 г.
по г. Москва

№ п/п	Место проведения работ	Наименование работ	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
Плановые работы					
1	г. Москва, ЖК "Солнцево парк"	ТО РТП-921 2СШ РУ-10кВ	02-03.03.2020		
2	г. Москва, ЖК "Солнцево парк"	ТО РТП-921 2СШ РУ-10кВ	04-05.03.2020		
3	г. Москва, ЖК "Солнцево парк"	ТО ТП-9210 РУ-10кВ Т-1, Т-2	06.03.2020		
4	г. Москва, ЖК "Солнцево парк"	ТО РТП-922 РУ-10кВ 1СШ, Т-1	10-11.03.2020		
5	г. Москва, ЖК "Солнцево парк"	ТО РТП-922 РУ-10кВ 2СШ, Т-2	12-13.03.2020		
6	г. Москва, ЖК "Солнцево парк"	ТО ТП-9212 РУ-10/0,4кВ 1,2СШ	16.03.2020		
7	"Вимм-Билль-Данн" Варшавское ш.	ТО РТП-15010 яч.5, 15, 18, ТП-3 Т-5, Т-6, Т-7	17.03.2020		
8	г. Москва, ЖК "Солнцево парк"	ТО ТП-9215 РУ-10/0,4кВ 1,2СШ	18.03.2020		
9	г. Москва, ЖК "Солнцево парк"	ТО ТП-927 РУ-10кВ Т-1, Т-2	19.03.2020		
10	г. Москва, ЖК "Солнцево парк"	ТО ТП-924 РУ-10кВ Т-1, Т-2	20.03.2020		
11	г. Москва, ЖК "Солнцево парк"	ТО ТП-9211 РУ-10кВ Т-1, Т-2	23.03.2020		
12	г. Зеленоград, ПАО "Микрон"	ТО КНТП-1 РУ-10кВ Т-1, Т-2 ТО КНТП-2 РУ-10кВ Т-1, Т-2 ТО КНТП-16 РУ-10кВ Т-1, Т-2	24.03.2020		
13	г. Зеленоград, ПАО "Микрон"	ТО ТП-1 РУ-6кВ Т-1, Т-2 ТО РП-1А РУ-6кВ Т-1, Т-2 ТО КТП-1 РУ-10кВ Т-1, Т-2	25-26.03.2020		
14	г. Зеленоград, ПАО "Микрон"	ТО КТП-14 РУ-10кВ Т-1, Т-2 ТО КТП-15 РУ-10кВ Т-1, Т-2	27.03.2020		
15	г. Зеленоград, ПАО "Микрон"	ТО КТП-2 РУ-10кВ Т-1 ТО КТП-3 РУ-10кВ Т-1, Т-2	30.03.2020		
16	г. Зеленоград, ПАО "Микрон"	ТО КТП-6 РУ-10кВ Т-1, Т-2 ТО КТП-7 РУ-10кВ Т-1, Т-2	31.03.2020		

СОСТАВИЛ:

Главный инженер РЭС г. Москва

Сальник В.В.