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График выполнения работ по строительству:  
ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-192 по адресу: Королев, мкр. Болшево, ул. Маяковского, д. 35Б.



	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	1
	Закупка материалов и открытие ордера
	23.09.13
	10.10.13

	2
	Электромонтажные работы
	                          11.10.13
	23.10.13

	3
	Работа электролаборатории и подготовка технического отчета
	24.10.13
	28.10.13

	4
	Исполнительная схема трассы с согласованием в Архитектуре, КЭС
	15.10.13
	24.10.13

	5
	Подготовка КС-2, КС-3
	22.10.13
	29.10.13

	6
	Подготовка технической документации 
	28.10.13
	29.10.13

	7
	Сдача объекта заказчику
	
	30.10.13



                           График составил главный инженер   __________________     Шумский И.М.                     
