

**График реализации инвестиционной программы АО "МСК Энерго" на 2020 год\*,  
млн. рублей с НДС  
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)**

Утверждаю  
руководитель организации

(подпись)  
" 13 " декабря 20 19 года  
М.П.

**Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования**

| № №        | Наименование объекта   | Остаток<br>стоимости<br>на начало года * | Объем финансирования<br>[2020 год] |           |           |           |             | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного<br>периода * |
|------------|--|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
|            |  |  | всего,<br>год 2020                 | I кв.     | II кв.    | III кв.   | IV кв.      |  |
|            |  |  | план **                            | план      | план      | план      | план        |  |
|            | <b>ВСЕГО,</b>  | <b>21,36</b>                             | <b>7,37</b>                        | <b>нд</b> | <b>нд</b> | <b>нд</b> | <b>7,37</b> | <b>нд</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Техническое перевооружение<br/>и реконструкция</b>                                | <b>21,36</b>                             | <b>7,37</b>                        | <b>нд</b> | <b>нд</b> | <b>нд</b> | <b>7,37</b> | <b>нд</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Энергосбережение и повышение<br/>энергетической эффективности</b>                 | <b>21,36</b>                             | <b>7,37</b>                        | <b>нд</b> | <b>нд</b> | <b>нд</b> | <b>7,37</b> | <b>нд</b>  |
| 1          | Реконструкция ПС «Гремицы»   | 21,36                                    | 7,37                               | нд        | нд        | нд        | 7,37        | нд   |
| 1.2        | Создание систем противоаварийной<br>и режимной автоматики                            | нд                                       | нд                                 | нд        | нд        | нд        | нд          | нд   |
| 1.3        | Создание систем телемеханики и связи   | нд                                       | нд                                 | нд        | нд        | нд        | нд          | нд   |
| 1.4        | Установка устройств регулирования<br>напряжения и компенсации реактивной<br>мощности | нд                                       | нд                                 | нд        | нд        | нд        | нд          | нд   |
| 2          | Новое строительство  | нд                                       | нд                                 | нд        | нд        | нд        | нд          | нд   |
| 2.1        | Энергосбережение и повышение<br>энергетической эффективности                         | нд                                       | нд                                 | нд        | нд        | нд        | нд          | нд   |
| 2.2        | Прочее новое строительство   | нд                                       | нд                                 | нд        | нд        | нд        | нд          | нд   |
|            | <i>Справочно:</i>  | нд                                       | нд                                 | нд        | нд        | нд        | нд          | нд   |
|            | Оплата процентов за привлеченные<br>кредитные ресурсы                                | нд                                       | нд                                 | нд        | нд        | нд        | нд          | нд   |
| 1          | Объект 1   | нд                                       | нд                                 | нд        | нд        | нд        | нд          | нд   |
| 2          | Объект 2   | нд                                       | нд                                 | нд        | нд        | нд        | нд          | нд   |
| ...        |  | нд                                       | нд                                 | нд        | нд        | нд        | нд          | нд   |

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## Источники финансирования инвестиционной программы на год 2020, млн. рублей

| № №     | Источник финансирования   | Объем финансирования |       |        |         |        | Причины отклонений |
|---------|---|----------------------|-------|--------|---------|--------|--------------------|
|         |   | всего                | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |                    |
|         |   | план **              | план  | план   | план    | план   |                    |
| 1       | Собственные средства  | 7,37                 | нд    | нд     | нд      | 7,37   | нд                 |
| 1.1     | Прибыль, направляемая на инвестиции:  | 6,25                 | нд    | нд     | нд      | 6,25   | нд                 |
| 1.1.1   | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе                            | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 1.1.2   | в том числе прибыль со свободного сектора                                   | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 1.1.3   | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 1.1.3.1 | в том числе от технологического присоединения генерации                     | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 1.1.3.2 | в том числе от технологического присоединения потребителей                  | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 1.2     | Амортизация   | 6,25                 | нд    | нд     | нд      | 6,25   | нд                 |
| 1.3     | Возврат НДС   | 1,12                 | нд    | нд     | нд      | 1,12   | нд                 |
| 1.4     | Прочие собственные средства   | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 1.4.1   | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций                                       | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 2       | Привлеченные средства, в т.ч.:  | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 2.1     | Кредиты   | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 2.2     | Облигационные займы   | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 2.3     | Займы организаций   | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 2.4     | Бюджетное финансирование  | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 2.5     | Средства внешних инвесторов   | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |
| 2.6     | Прочие привлеченные средства  | нд                   | нд    | нд     | нд      | нд     | нд                 |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## План ввода/вывода объектов в году 2020

| № № | Наименование проекта       | Ввод мощностей         |                  |                   |                  |          | Вывод мощностей        |                  |                   |                  |          |
|-----|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|
|     |                            | план *                 |                  |                   |                  |          | план *                 |                  |                   |                  |          |
|     |                            | МВт, Гкал/час, км, МВА |                  |                   |                  |          | МВт, Гкал/час, км, МВА |                  |                   |                  |          |
|     |                            | I кв. года 2020        | II кв. года 2020 | III кв. года 2020 | IV кв. года 2020 | год 2020 | I кв. года 2020        | II кв. года 2020 | III кв. года 2020 | IV кв. года 2020 | год 2020 |
| 1   | 2                          | 3                      | 4                | 5                 | 6                | 7        | 8                      | 9                | 10                | 11               | 12       |
| 1   | Реконструкция ПС «Гремицы» | нд                     | нд               | нд                | нд               | нд       | нд                     | нд               | нд                | нд               | нд       |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.