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Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
руководитель организации

 года
М.П.

нд

1.10
Реконструкция РУ-10 кВ  РП-1544 взамен выбывающих 

основных фондов,   по адресу: г. Королев, пр-т 
Космонавтов, д. 2В

13,48 13,48 нд нд нд 13,48 нд

20,00 нд

1.9
Реконструкция РУ-10 кВ  РП-1526 взамен выбывающих 

основных фондов,   по адресу: г. Королев, пр-т 
Королева, д.11Е

15,84 15,84 нд нд нд 15,84

1.8

Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления электрической 

сети в целях осуществления технологического 
присоединения

20,00 20,00 нд нд

нд

1.7

Реконструкция  внешнего электроснабжения ВЛИ-0,4 
(от ТП-229)  православного прихода    по адресу: М.о., 
Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у 

д.№6. 

0,64 0,64 нд нд нд 0,64 нд

2,40 нд

1.6 Реконструкция  ТП-59,  взамен выбывающих основных 
фондов по адресу: г. Королев,   ул.Шоссейная 5. 1,20 1,20 нд нд нд 1,20

1.5
Реконструкция  ТП -472, взамен выбывающих основных 

фондов  по адресу:г. Королев, мкр.Юбилейный, ул. 
Нестеренко, д.24/17

2,40 2,40 нд нд

График реализации инвестиционной программы АО "МСК Энерго" на 2020 год*,
 млн. рублей с НДС

(подпись)
13 "

(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)

Осталось 
профинансировать

по результатам 
отчетного
периода *

"

нд

20 19декабря

нд

нднд

100,15100,15

100,15

нд

1,51

2,07

100,15

Реконструкция ТП-172, взамен выбывающих основных 
фондов по адресу:   г.Королев, мкр.Болшево; 

ул.Водопроводная 4;       

1.1

1.4

1,51

2,07

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

всего,
год 2020

план

135,68

100,15

100,15

Техническое перевооружение
и реконструкция

ВСЕГО,

нд

I кв.№ № Наименование объекта
Остаток

стоимости
на начало года *

планплан **

135,68 нд

Объем финансирования
[2020 год]

135,68

1

1.1 нд

Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  ТП-250  до РУ-
0,4 кВ  ТП проект.,  для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с 

ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: 
МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная

план

нд нд

план

нд

нд

нд

нд

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования

II кв. III кв.

нд нд

IV кв.

1,51

2,07

нднд

нд

нд

нд

нд

нд 5,43

нд

нд

1.2 нд нд

1.3

Реконструкция КТП-397, замена  на  КТП проходного 
типа, замена трансформатора 160 кВА на  250 кВА,  

перевод  сетей  КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ, с  целью 
технологического присоединения заявителя по адресу:  

МО,  г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная Дачная, 
д. 2А

5,43 5,43 нд нд

нд

Реконструкция ТП-133 в части замены трансформаторов  
2х630 на 2х1000, замена оборудования  6/0,4 кВ по 

адресу: МО,  г. Королёв, мкр. Юбилейный, Лесная пом. 
XV

0,49 0,49 0,49
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* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

нд нд

нд 0,93 нд

0,25 нд1.11

Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 
2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до 
врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: 

г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 
5

0,25 0,25 нд

1.16
Реконструкция 4 КЛ-6 кВ от места врезки в л. 413; л. 
414 до ТП-103 по адресу: МО, г. Королев, мкр. 
Юбилейный

0,93 0,93 нд нд

нд

1.15
Реконструкция КЛ-10 кВ  л.117 ТП-400-ТП-385; л.117 
отпайка на КТП-382 по адресу: МО, г. Королев ул. 
Орждоникидзе-ул. Центральная

1,19 1,19 нд нд нд 1,19 нд

3,15 нд

1.14
Реконструкция электроснабжения  от ТП 303,  взамен 
выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский 
район,   пос. Образцово

16,34 16,34 нд нд нд 16,34

нд 12,71 нд

1.13
Строительство КЛ-0,4кВ ТП-76 и установка 
дополнительных панелей ЩО-70 г. Королев ул. Сакко и 
Ванцетти , 50 лет ВЛКСМ

3,15 3,15 нд нд нд

1.12
Реконструкция РП-1517,   взамен выбывающих 
основных фондов по адресу:      МО, п.Тарасовка, 
Пушкинский район

12,71 12,71 нд нд

1 нд нд нд

нд нд ндОплата процентов за привлеченные кредитные 
ресурсы

Объект 1

нд нднд нд нд

нд нд

нд ндСправочно:

нд

1.3 0,00

нд

2.2

нд

нд

нд

0,00

нднд

нд

нд

нд

нд

нд

нд нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности2.1 нд

2 Новое строительство

1.4 Установка устройств регулирования напряжения и 
компенсации реактивной мощности нд

нд

нд

нд

нд нд

нд 35,53

0,00 нд

2,52 нд2,52

0,00

нд

нд

нд

Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики1.2

0,00Создание систем телемеханики и связи

0,00

1.11 Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по 
адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая 2,52

нд

нд

нд нд

нд нд

нд

нд нд

нд
нд
нд

нд нд
нд

нд… нд нд
2 нд нд

нд

Объект 2

Прочее новое строительство

нд
нд

нд 35,53 нд

нднд

3. Прочие инвестиционные проекты 35,53 35,53 нд нд

3.1 Приобретение электросетевых активов 35,53 35,53 нд нд
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* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Источники финансирования инвестиционной программы на год 2020, млн. рублей

План ввода/вывода объектов в году 2020

нд
нд
нд
нд

нд

нд
ндКредиты

III кв.
года 2020

IV кв.
года 2020

год 2020I кв.
года 2020

II кв.
года 2020

2.5 нд ндСредства внешних инвесторов

IV кв.
года 2020

2.1
2.2
2.3

нд нд

нднд

нд

нд
нд нд2.4

нд
нд

Привлеченные средства, в т.ч.:
нд
нд

нд

нд

нд

нд

2.6

нд

нд

нднд
нд

нд нд нд

Причины отклоненийII кв. III кв.
Объем финансирования

план план
135,68

нд нд

нд нд

Наименование проекта

Ввод мощностей

в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций

Облигационные займы
Займы организаций

Прочие привлеченные средства

нд

нд нд

нд нд

нд

нд

22,61

1

Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  ТП-
250  до РУ-0,4 кВ  ТП проект.,  для перевода 

н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь 
построенную ТП проект по адресу: МО, г. 

Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная

нд

в том числе прибыль со свободного сектора

I кв.
года 2020

1.1.3
в том числе от технологического 
присоединения (для электросетевых 
компаний)

нд

всего

Собственные средства

Вывод мощностей
план *

МВт, Гкал/час, км, МВА

IV кв.

135,68
нд

план

нд

в том числе от технологического 
присоединения генерации

1.1.3.1

1
1.1

I кв.№ № Источник финансирования
планплан **

Прибыль, направляемая на инвестиции:
нд
нд

нд

нд

в том числе инвестиционная составляющая
в тарифе

1.1.1

1.1.2

нд

нд нд

нд

нд

нд

нд

нд нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

год 2020

нд

МВт, Гкал/час, км, МВА

нд

113,07

нд ндв том числе от технологического 
присоединения потребителей

1.2 113,07 ндАмортизация

1.1.3.2

8 9 10 11

1.3 22,61 ндВозврат НДС

6

нд
1.4 Прочие собственные средства нд нд

12

нд нд нд нд нд

1.4.1 нд нд
2 нд нд

4

нд

нд
нд

нд

нд нд

III кв.
года 2020

нд
нд нд

нд

нд нд
нд нд

нд нд

нд

7

нд

нд

план *

нд

II кв.
года 2020

нд нд

нд

1 2 3

ндБюджетное финансирование нд
нд нд

5

№ №

2

Реконструкция ТП-133 в части замены 
трансформаторов  2х630 на 2х1000, замена 
оборудования  6/0,4 кВ по адресу: МО,  г. 

Королёв, мкр. Юбилейный, Лесная пом. XV

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

3

Реконструкция КТП-397, замена  на  КТП 
проходного типа, замена трансформатора 

160 кВА на  250 кВА,  перевод  сетей  КЛ/ВЛ 
6/0,4 кВ, с  целью технологического 

присоединения заявителя по адресу:  МО,  г. 
Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная 

Дачная, д. 2А

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

4
Реконструкция ТП-172, взамен выбывающих 

основных фондов по адресу:   г.Королев, 
мкр.Болшево; ул.Водопроводная 4;       

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

5

Реконструкция  ТП -472, взамен 
выбывающих основных фондов  по адресу:г. 
Королев, мкр.Юбилейный, ул. Нестеренко, 

д.24/17

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

6
Реконструкция  ТП-59,  взамен выбывающих 

основных фондов по адресу: г. Королев,   
ул.Шоссейная 5. 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

7

Реконструкция  внешнего электроснабжения 
ВЛИ-0,4 (от ТП-229)  православного прихода    

по адресу: М.о., Пушкинский район, п. 
Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

8

Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 
технологического присоединения

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

9
Реконструкция РУ-10 кВ  РП-1526 взамен 

выбывающих основных фондов,   по адресу: 
г. Королев, пр-т Королева, д.11Е

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

10
Реконструкция РУ-10 кВ  РП-1544 взамен 

выбывающих основных фондов,   по адресу: 
г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2В

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

11

Реконструкция Ру-6 кВ с заменой 
трансформаторов с 2*400 на 2*1000, 

реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в 
линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: 

г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. 
Нестеренко, вл. № 5

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

12
Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-

1350 по адресу: Московская обл., 
г.Балашиха, мкр.1 Мая

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

13
Реконструкция РП-1517,   взамен 

выбывающих основных фондов по адресу:      
МО, п.Тарасовка, Пушкинский район

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

14
Строительство КЛ-0,4кВ ТП-76 и установка 
дополнительных панелей ЩО-70 г. Королев 

ул. Сакко и Ванцетти , 50 лет ВЛКСМ
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

15

Реконструкция электроснабжения  от ТП 
303,  взамен выбывающих основных фондов 

по адресу:Щелковский район,   пос. 
Образцово

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

16

Реконструкция КЛ-10 кВ  л.117 ТП-400-ТП-
385; л.117 отпайка на КТП-382 по адресу: 

МО, г. Королев ул. Орждоникидзе-ул. 
Центральная

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

17
Реконструкция 4 КЛ-6 кВ от места врезки в 
л. 413; л. 414 до ТП-103 по адресу: МО, г. 

Королев, мкр. Юбилейный
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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